

A man with a beard and curly hair, wearing a dark green button-down shirt over a light-colored t-shirt, stands in a modern office lounge. He is looking thoughtfully out a large window, with his hand resting on his chin. The lounge features contemporary furniture: a red sofa with a patterned cushion, a light-colored wooden coffee table, and a beige armchair. Two large, white, ribbed pendant lamps hang from the ceiling. The background shows a cityscape through the window, with orange curtains partially drawn. The overall atmosphere is professional and modern.

**Cirkulär kontorsutveckling börjar
hos hyresgästen – från beslut till
systemsifte**

Klassificering av projekt

Val av omställningslabb:

- ☒ Utvecklad marknad och logistik för återbruk

Vilken typ av projekt:

- ☒ Projekt som testar och skalar upp (stödgrund: experimentell utveckling)

Potential

Projektidé

För att återbruk ska bli det nya normala i Sveriges vanligaste byggprojekt – kontorsanpassningar – måste vi rikta om uppmärksamheten till de som verkligen kan möjliggöra förändring: **hyresgästerna**.

När ett hyreskontrakt skrivs fattas beslut om vad som rivs, bevaras eller köps in. Dessa val styrs ofta av estetik – men kan med rätt verktyg i stället drivas av klimatnytta och bevarande.

Det här projektet syftar till att skapa förutsättningar för en beteendeförändring hos hyresgästen – så att återbruk inte längre är ett undantag, utan en självklar utgångspunkt.

Vi bygger vidare på två befintliga lösningar:

- **Hållbar Interiör (HI)** – en certifiering för hållbar lokalutveckling, som vi vidareutvecklar till version 2.0 med klimatpåverkan som kärnkriterium.
- **Hint** – ett digitalt verktyg som guidar användare genom HI-processen och hjälper dem fatta informerade val. Hint vidareutvecklas med integrerad klimatdata för både återbruk och nyinköp.

I det arbetet har vi ett brett angreppssätt; det handlar inte bara om möbler, utan om hela det interiöra systemet: fast inredning, golv, innerväggar, undertak och lös inredning. Alla dessa delar påverkar klimatet – och alla kan återbrukas.

Projektet skapar strukturella förutsättningar för att:

- synliggöra och jämföra klimatpåverkan för olika interiöra alternativ
- certifiera återbrukade lösningar med trovärdighet
- ge hyresgästen stöd att kravställa klimatsmart – innan något byggs om

I centrum står en ny rollfördelning: där hyresgästen inte bara hyr en lokal, utan styr en omställning.

Relevans

Projektet svarar på ett centralt behov i samhällsbyggandets omställning: att återbruk inte bara ska vara möjligt – utan bli norm, praxis och en aktiv klimatstrategi.

För att återbruk ska kunna ske i praktiken behöver det flyttas dit besluten tas. Även om fastighetsägare har både möjlighet och vilja att agera klimatsmart, är det ofta hyresgästen som sätter ramarna för vad som ska byggas om, bevaras eller slängas – redan innan ritningar finns på plats.

Det här projektet möjliggör ett skifte i beslutslogik och beteende genom att ge hyresgästen:

- Tillgång till klimatdata för interiöra komponenter
- Ett certifieringssystem (HI 2.0) som gör cirkulära lösningar jämförbara och kravställbara
- Ett digitalt verktyg (Hint) som kopplar samman val, data och verklighet

Vi bygger vidare på redan existerande strukturer – HI och Hint – men skalar upp både funktion och räckvidd. Samtidigt genomför vi ett metodskifte: från att se interiörer som isolerade objekt till att förstå dem som en helhet – ett system där fast inredning, undertak, väggar, golv och möbler samverkar och påverkar klimatavtrycket.

Projektet adresserar flera nyckelkomponenter för en verklig omställning:

- Ett nytt förhållningssätt till förändring – där bevarande är förstahandsvalet
- En omvärdering av vad som är “kvalitet” – från visuella uttryck till klimatpåverkan
- En breddning av ansvar – där hyresgästen blir en aktiv part i hållbar samhällsutveckling

Det här är inte ett teknikprojekt. Det är ett beteendedrivet systemskifte – med hyresgästens val i centrum.

Resultat, spridning och effekter

Resultat och leveranser

Projektet levererar tre tydliga, praktiska resultat som tillsammans gör det möjligt att förändra normen för hur kontorsmiljöer utvecklas:

1. Uppdaterad HI-märkning (version 2.0)

Ett certifieringssystem där återbruk kvantifieras – med klimatmått i linje med Boverkets systematik och internationella standarder. Märkningen omfattar både inventarier och byggnadsanknutna komponenter som golv och fast inredning.

2. Klimatdata för interiörer

En öppen databas med CO₂-data för produkter med antingen produktspecifika eller generiska klimatdata – utvecklad tillsammans med branschaktörer och integrerad i Hint. Det gör det lättare att jämföra och fatta informerade beslut.

3. Vidareutveckling av Hint

Ett digitalt beslutsstöd där användaren – ofta arkitekter eller projektledare hos hyresgästen – får vägledning i hur interiöra val påverkar klimatet.

Alla tre delarna testas och verifieras i ett skarpt pilotprojekt i Svenska Kraftnäts kontor i Västerås, i samverkan med fastighetsägaren Castellum. Det skapar förankring och möjliggör en direkt återkoppling från verklig tillämpning.

Spridning

Projektets resultat sprids genom:

- **Branschkanaler och forum:** Möbelfakta/IVL, SGBC, Sveriges Arkitekter, med flera
- **Utbildningsinsatser:** till exempel via Konstfack och andra design- och arkitektutbildningar

- **Myndighetsdialoger:** via Svenska Kraftnäts roll inom offentlig sektor
- **Plattformer och verktyg:** via Hint och ProdiKT

Spridningen sker med fokus på användning och förändring, inte bara information. Resultaten är utformade för att vara direkt tillämpbara i kommande projekt.

Effekter

Projektet förväntas skapa både direkta och långsiktiga systemeffekter:

- **Återbruk normaliseras** i kontorsprojekt genom att bli det klimatmässigt självklara alternativet.
- **Hyresgästen stärks** som kravställare, vilket möjliggör ett konstruktivt samarbete med fastighetsägare och konsulter och en effektiv klimatstyrning.
- **Normer för klimatberäkning breddas** till att även omfatta interiörer – något som idag ofta faller utanför klimatdeklarationer och certifieringar.
- **Cirkulära affärsmodeller får stöd** i form av tydliga data, märkning och digitala beslutsverktyg.
- **Policy och regelutveckling kan påverkas**, eftersom projektets leveranser bygger broar mellan certifiering, affärsnytta och klimatkrav.

Även om projektet tar avstamp i kontorsmiljöer är både HI-märkningen, klimatdatabasen och Hint-plattformen generellt applicerbara på andra typer av lokalanpassningar – exempelvis skolor, sjukhus, butiker och restauranger. Det innebär att projektets resultat kan få en bredare samhällseffekt och bidra till systemomställning i flera delar av samhällsbyggandet.

Omvärldsanalys

Det finns en växande medvetenhet om bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan, vilket har resulterat i flera initiativ kring klimatberäkningar, cirkularitet och återbruk. Ändå fokuserar de flesta satsningar fortsatt på byggelement som stomme och klimatskal – medan interiöra komponenter, som är de som förändras oftast och mest frekvent i kontorsmiljöer, förblir underbelysta.

Här uppstår ett systemfel:

- Interiöra hyresgäst Anpassningar sker i 8–10-årscykler
- Den samlade klimatpåverkan från återkommande hyresgäst Anpassningar överstiger på sikt utsläppen från byggnadens grundstruktur
- Men klimatdata, certifieringar och styrning saknas i stort sett helt för denna del av byggprocessen

Detta har bland annat uppmärksammats av **Carbon Leadership Forum** och **LMN Architects**, som visat hur interiöra renoveringar står för en stor andel av byggnaders livscykelutsläpp. Även i svenska sammanhang har frågan lyfts – exempelvis i **Återbruksguide för kontor (CCBuild 2023)**, som ger en grundlig genomgång av möjligheter och metoder för återbruk i kontorsmiljöer. Men även denna rapport utgår främst från fastighetsägare och konsulter – och saknar ett tydligt hyresgästperspektiv. Samtidigt finns flera initiativ som adresserar delar av problemet:

- **Svanen och Möbelfakta** ger miljömärkning, men saknar ofta livscykelperspektiv på återbruk
- **Loopfront och RE:use** fokuserar på logistiklösningar, inte klimatstyrning
- **BM, EPD-generatorn och CCBuild** innehåller data, men dessa är inte heltäckande och saknar ofta tillämpning i tidiga skeden
- **Prodikt** bidrar med produktdata, men även här saknas en sammanhållen struktur för interiörer som system.

Vad som saknas – och vad vi tillför

Det som ännu inte finns är ett enhetligt system för klimatstyrning av lokalanpassningar som är:

- **Datadrivet** – med jämförbara CO₂-värden
- **Digitalt integrerat** – så att påverkan kan beräknas i realtid, redan i planeringsfasen
- **Certifieringsbart** – så att återbruk kan kravställas och följas upp
- **Användarcentrerat** – med fokus på hyresgästens perspektiv, där besluten faktiskt tas

Vår lösning – med klimatdatabas, uppdaterad HI-märkning och digitalt beslutsstöd – knyter ihop dessa delar. Vi kompletterar det befintliga ekosystemet och tillför ett avgörande perspektiv som saknas: hyresgästens möjlighet att påverka klimatpåverkan redan innan något byggs om. På så sätt möjliggör vi återbruk på systemnivå – inte som undantag, utan som norm

Platsbaserat angreppssätt

Projektet är förankrat i ett konkret pilotprojekt – en lokalanpassning av Svenska Kraftnäts kontor i Västerås, i samverkan med fastighetsägaren Castellum. Det är ett typiskt svenskt kontorsprojekt, men också ett strategiskt sammanhang där både klimatambitioner och förvaltningsstruktur finns på plats.

Pilotprojektet ger oss en möjlighet att testa hela systemet i praktiken:

- både den befintliga och uppdaterade versionen av **HI-märkningen**
- **klimatdata** för olika typer av interiöra komponenter
- **praktisk återbruksbedömning** av både lös och fast inredning, inklusive golv, väggar, undertak och ytskikt

Pilotprojektet speglar den komplexitet som ofta präglar kontorsanpassningar – där ansvar är uppdelat, men klimatpåverkan är gemensam.

Genom samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare undersöker vi hur gemensamma klimatmål kan omsättas i konkreta beslut – och hur ansvar, rådighet och kostnader kan hanteras så att återbruk blir ett möjligt och attraktivt förstahandsval.

Pilotprojektet fungerar därmed som:

- en **testbädd** för att kalibrera verktyg och certifiering
- en **modell för uppskalning** till liknande kontorsprojekt i hela landet
- ett **kommunikativt exempel** för hur återbruk faktiskt kan fungera – i praktiken, inte bara på policy-nivå

Aktörer

Projektparter

Projektet samlar aktörer med kompletterande kompetenser och lång erfarenhet av hållbar kontorsutveckling, återbruk, klimatdata, digitalisering, certifiering och förvaltning. Tillsammans täcker de hela värdekedjan för återbruk inom interiöra kontorsprojekt – från klimatberäkning till beslutsstöd, från certifiering till återförsäljning, från användarperspektiv till strategiskt fastighetsägande.

En central styrka i konstellationen är att projektet bygger vidare på redan befintliga verktyg – HI-märkningen och Hint – som utvecklas, fördjupas och skalas upp i samverkan.

Indicum Inredningsarkitekter: Koordinator och huvudprojektledare. Leder utvecklingen av HI-märkningen och ansvarar för pilotprojektet. Har lång erfarenhet av cirkulära inredningslösningar och hur hyresgästens val påverkar klimatpåverkan. Har även projektlett ett framgångsrikt UDI projekt i tre steg.

Voidmark & Agero: Utvecklare av Hint – det digitala verktyg som kopplar samman certifiering, klimatdata och projekteringsprocess. Ansvarar för att vidareutveckla plattformen med fokus på klimatstyrning och breddat stöd för olika typer av interiörer.

Prodikt (BIMobject): Specialist på produktdata och livscykelanalyser. Ansvarar för att utveckla en databas med produktspecifika och generiska CO₂-ekvivalenter för produkter – inklusive golv, väggar, fast inredning och möbler.

Works Arkitekter: Bidrar med erfarenhet från återbruksprojekt i praktiken och användarperspektiv. Delaktiga i att testa och ge återkoppling på HI 2.0 och Hint ur arkitektens och projektörens synvinkel.

Svenska Kraftnät & Castellum: Pilotprojektets nyckelaktörer. Representerar hyresgästens och fastighetsägarens respektive perspektiv och möjliggör test av systemstödet i ett verkligt kontorsprojekt. Deras samverkan speglar hur ett gemensamt klimatifokus kan omsättas i beslut om återbruk.

Soeco: Etablerad aktör inom återbruk av inredning. Tillför praktisk kunskap om logistik, kvalitetsbedömning och affärsmodeller för återbruk. Deras medverkan säkrar att lösningarna är förankrade i verkliga processer och marknadsförutsättningar.

Projektgruppen har tidigare samarbetat inom både privata och offentliga initiativ och har en gemensam vilja att skifta fokus från tekniska lösningar till systemförändring – med hyresgästens val i centrum.

Övriga aktörer

Utöver de formella projektparterna medverkar ett antal nyckelpersoner i en strategisk referensgrupp, sammansatt för att stödja projektet med spetskompetens och omvärldsperspektiv. Gruppen omfattar expertis inom klimatdata, certifiering, utbildning, återbruk, offentlig upphandling och miljöstyrning – och fungerar som bollplank under projektets gång.

Referensgruppen bidrar särskilt i arbetet med kriterieutveckling, metodval, förankring, legitimitet och långsiktig skalbarhet. Engagemanget är rådgivande och uppskattas till cirka 20 timmar per person under projektets gång. Möten sker vid strategiska tillfällen såsom remissrundor, riktade workshops eller digitala avstämningar.

Boverket – Kristina Einarsson, Projektledare, Civ.ing, Expert miljö och klimat

Kristina tillför djup kunskap om klimatdeklarationer och styrmedel i byggsektorn. Hennes medverkan säkerställer att projektets resultat är i linje med aktuella och framtida nationella krav – och att HI-märkningen kan fungera som ett verktyg i klimatomställningen på policy- och myndighetsnivå.

IVL Svenska Miljöinstitutet / Möbelfakta – Johan Söderqvist, Expert på miljömärkning inom möbelbranschen

Bidrar med kunskap om befintliga system och hur återbruk kan integreras i standardiserade bedömningsmodeller. Viktig länk för att HI-märkningen ska samverka med etablerade branschverktyg och få bred acceptans.

Sweden Green Building Council – Carolina Larsson, Avdelningschef Certifiering & Chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift

Carolinas medverkan stärker kopplingen mellan HI-märkningen och branschens ledande certifieringssystem. Bidrar med strategisk kunskap kring samordning av kriterier, och hur interiöra val kan kopplas till byggnadens övergripande miljöprestanda.

Konstfack – Ernesto Garcia, Lektor inom inredningsarkitektur och hållbar design

Tillför ett utbildnings- och kompetensförsörjningsperspektiv. Bidrar med idéer kring hur klimatdata och certifieringslogik kan integreras i designutbildningar och förstärka framtidens arkitekters förmåga att arbeta cirkulärt redan i skisskedet.

Komplettering inom internationella sammanhang

Referensgruppen kommer dessutom att förstärkas med 1–3 personer med erfarenhet av klimatdata, återbruk och certifiering i internationella sammanhang. Gruppens internationella förstärkning ska bidra med input kring standardisering, klimatberäkningar och möjligheterna att skala upp HI-märkningen utanför Sverige. Viktigt för att öppna dörrar mot EU-samarbeten, harmonisering av märkningar och global klimatnytta.

Referensgruppen speglar projektets ambition att verka både praktiskt och strategiskt: att koppla ihop marknad, myndigheter och utbildning – och att säkerställa att återbruk inte bara fungerar i enskilda projekt, utan kan bli ett styrbart och legitimt verktyg för hela sektorn.

Projektets förankring

Projektet är väl förankrat i samtliga medverkande organisationer, både på operativ och strategisk nivå. Det bygger vidare på befintliga verktyg – HI-märkningen och Hint – som redan används och prioriteras inom flera av parternas ordinarie verksamhet. Förankringen innebär att projektets resultat har goda förutsättningar att omsättas i praktiken och långsiktigt nyttiggöras.

Hos Indicum, Voidmark, Prodikt och Agero är projektet direkt kopplat till kärnverksamhet och affärsutveckling inom klimatstyrning, certifiering och digitalisering. Svenska Kraftnät och Castellum bidrar både strategiskt och praktiskt i pilotprojektet, med stark förankring i ledning och fastighetsorganisation. Soeco och Works Arkitekter ser projektet som en möjlighet att utveckla sina erbjudanden kring cirkulära lösningar ytterligare.

Projektgruppen har en jämn könsfördelning och tydligt delat inflytande mellan kvinnor och män i projektledning, teknikutveckling och metodarbete. Beslutsvägar och ansvarsfördelning är utformade för att ge utrymme för bred påverkan och gemensamt lärande.

Genomförande

Projekts tidplan

18 aug 2025 till 18 maj 2027

Projektets upplägg

Projektet är organiserat i sex arbetspaket (AP), som tillsammans täcker projektledning, utveckling, testning, implementation, datainsamling och spridning. Samtliga projektparter deltar aktivt i ett eller flera arbetspaket, och ansvarsfördelningen är tydligt definierad. Projektet omfattar även deltagande i gemensamma aktiviteter inom omställningslabbet, där minst 150 timmar per år avsätts i planeringen.

AP 1: Projektledning och projektövergripande insatser

Period: aug 2025 – maj 2027

Deltagare: Indicum(ansvarig), samtliga projektparter och övriga aktörer

Innehåll: Projektledning, uppföljning och samordning mellan arbetspaketen. Löpande rapportering till Vinnova och projektövergripande dokumentation. Förberedelse av uppstart, avslut och framtida förvaltning. Medverkan i omställningslabb: 150 timmar per år avsätts för gemensamma aktiviteter såsom kunskapsutbyte, dialogmöten och gemensam resultatspridning.

Metod: Digital projektplattform, regelbundna avstämningar, gemensamma möten och dokumentmallar för samordning och transparens

Milstolpar: Projektstart och kickoff (sept 2025), Projektrapportering till Vinnova, Slutrapport och projektavslut (maj 2027)

Budgeterad persontid: 1030 timmar

Budgeterad kostnad: 609 075 kr

AP 2: Utveckling av HI-märkningen till version 2.0

Period: aug 2025 – jan 2027

Deltagare: Indicum(ansvarig), Voidmark, Prodikt, Svenska Kraftnät, Soeco, Works Arkitekter och Castellum. Även referensgruppen involveras i detta arbetspaket.

Innehåll: Genomgång av befintliga certifieringar med CO₂-data. Integration av klimatdata i HI-märkningens båda delar: byggelement (lokal) och inventarier. Tre remissomgångar inklusive dialog med Kriterierådet. Fastställande av version 2.0

Metod: Iterativ utveckling med remissrundor och justering baserat på pilotresultat

Milstolpar: Publicering av HI-märkning version 2.0

Budgeterad persontid: 1440 timmar

Budgeterad kostnad: 858 100 kr

Arbetspaket 3: Pilotprojekt Västerås (Svenska Kraftnät)

Period: sep 2025 – maj 2026

Deltagare: Indicum (ansvarig), Svenska Kraftnät och Castellum

Innehåll: Test av HI-märkning version 1.0 och 2.0 i en faktisk kontorslokal. Sammanställning av miljödata. Jämförelse mellan versionerna och ommärkning i Hint.

Metod: Analys i faktisk miljö

Milstolpar: Avslutad dubbelmärkning, indata till justering av kriterier

Budgeterad persontid: 1180 timmar

Budgeterad kostnad: 710 720 kr

Arbetspaket 4: Utveckling av möbeldatabas

Period: okt 2025 – nov 2026

Deltagare: Prodikt (ansvarig), Indicum, Works Arkitekter och Soeco

Innehåll: Identifiering av typmöbler (generellt och från piloten). Insamling och generering av klimatdata. API-koppling för vidare användning.

Metod: Datainsamling, LCA, strukturell modellering

Milstolpar: Färdig databas för test och användning i Hint

Budgeterad persontid: 1520 timmar

Budgeterad kostnad: 940 480 kr

Arbetspaket 5: Utveckling av Hint-plattformen (V 2.0)

Period: apr 2026 – feb 2027

Deltagare: Voidmark (ansvarig), Agero (utveckling), Indicum, Svenska Kraftnät, Works Arkitekter, Castellum (kravfångst)

Innehåll: Kravfångst, UX-design, utveckling och test. Integration av klimatdata och HI-kriterier. Lansering av Hint V 2.0.

Metod: Agil utveckling med fokus på användarnytta

Milstolpar: Hint V 2.0 tillgänglig för pilot och extern användning

Budgeterad persontid: 3336 timmar

Budgeterad kostnad: 2 400 320 kr

Arbetspaket 6: Kommunikation och nyttiggörande

Period: aug 2025 – maj 2027

Deltagare: Indicum(ansvarig), samtliga projektparter och övriga aktörer

Innehåll: Uppdatering av utbildningsmaterial (för högskola och yrkesverksamma). Deltagande i branschforum och kommunikation i externa nätverk. Spridning genom Svenska Kraftnäts ambassadörskap i myndighetssektorn.

Metod: Målgruppsanpassad kommunikation och eventnärvaro

Milstolpar: Material klart för extern spridning, seminarier och presentationer genomförda

Budgeterad persontid: 800 timmar

Budgeterad kostnad: 880 530 kr

Tid- och resursplan

Projektet omfattar ca 9300 budgeterade timmar, fördelade mellan projektets sex arbetspaket. Resursfördelningen säkerställer ett aktivt engagemang från samtliga projektparter – inklusive utvecklare, certifieringsansvariga, återbruksaktörer, pilotanvändare och kommunikatörer – med tydliga roller och ansvar.

Minst 150 timmar per år, alltså totalt 300 timmar under projektets gång, har avsatts för gemensamma aktiviteter inom omställningslabbet. Dessa timmar är inlagda i det särskilda arbetspaketet för projektledning och projektövergripande insatser, vilket även omfattar rapportering, samordning och projektavslut.

Budget

Projektbudgeten på totalt 5 663 225 kr är realistisk, väl förankrad i respektive organisations verksamhetsplanering, och möjliggör att projektets mål kan uppnås inom givna ramar. Fördelningen på olika arbetspaket och moment inom respektive paket är baserad på erfarenhet i liknande projekt. De större externa budgetposter för UX,

kommunikation och Copy utgår ifrån vad typiska uppdrag brukar kosta och har granskats av potentiella leverantörer.

Delta i omställningslabb

Att delta i omställningslabbet är inte ett sidospår i vårt projekt – det är en förutsättning för att återbruk ska kunna skalas upp till systemnivå. I sammansättningen av projektgruppen har vi tagit hänsyn till att kunna bidra med ett unikt perspektiv till samarbetet i labbet. Vi ser labbet också som en strategisk plattform för att testa, förankra och sprida de förändringar som projektet syftar till: från mätbar klimatdata till certifiering, från digitala verktyg till beteendeförändring hos hyresgäster.

Vi har ett starkt bidrag att ge:

- **Praktisk erfarenhet av återbruk i drift** – genom Soeco, som kan bidra med djup förståelse för logistik, kvalitet och hinder i återbruksmarknaden.
- **En konkret certifieringsmodell i utveckling som premierar återbruk** – HI-märkningen version 2.0 kommer att testas och formas under projektiden, vilket gör det möjligt att dela lärdomar i realtid.
- **Ett digitalt system som redan används i projektplanering** – Hint-plattformen ger oss möjlighet att visa hur klimatstyrning kan ske i praktiken, inte bara i policy.
- **En unik datakompetens inom klimatpåverkan för produkter och byggmaterial** – genom Prodikt, som utvecklar verktyg för att integrera livscykelanalyser (LCA) och produktdata i tidiga projektskeden. Prodikts medverkan stärker möjligheterna att koppla återbruk, produktval och klimatstyrning direkt i planerings- och designfasen.

Labbet blir också ett forum för tvärssektoriellt lärande, där vi kan ta del av andras erfarenheter inom cirkulära processer, affärsmodeller, digital infrastruktur och policyutveckling. Vi ser särskild potential i att knyta an till projekt som arbetar i tidigare led i värdekedjan – exempelvis materialflöden och rivning – för att skapa helhetssyn i återbrukskedjan.

Projektgruppen har tidigare erfarenhet av flera samverkansdrivna miljöer, exempelvis:

- Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild)
- Miljömärkningsprojekt inom inredning och bygg
- Samverkan mellan privata och offentliga beställare i klimatdrivna lokalprojekt

Vår plan är att delta aktivt – inte bara med närvaro, utan med öppna data, öppen metodik och kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Tillsammans med övriga aktörer i labbet vill vi etablera återbruk som det nya normala i svensk kontorsutveckling.

Övrigt

Projektet bygger vidare på lösningar som redan används i praktiken, vilket ger ovanligt goda förutsättningar för uppskalning och implementering direkt efter projektets slut. Genom att förena certifiering, klimatdata och affärsnytta skapar vi ett system som är möjligt att använda – inte bara förstå. På så sätt lägger vi grunden för en bred omställning till cirkulär utveckling i hela den byggda miljön.